

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO ALEGRIA NONOAIENSE		C.N.P.J: 01053589/0001-59
Endereço: Rua Julio Golin esquina com Herculano de Barros, 501 – Nonoai, RS		
Município: Nonoai	UF: RS CEP: 99600-000	Telefone: (54)9 9924 5079
Banco: Banco Sicredi	Conta Bancária: CC: 02779-9 Poupança: 87392-6	Agência: 0258
Data de constituição: Grupo: 27/09/1994 Sede: 30/05/1999		Período do mandato: 02 anos
Nome do Responsável: DIONÍSIO GIARETTON		CPF: 039.38247053
C.I. 1614899	Órgão Expedidor: SSP-RS	Cargo: Presidente
Endereço: Rua Bento Golçalves, 327, centro, Nonoai-RS		CEP: 99.600-000

2 - PROPOSTA DE TRABALHO

Nome do Projeto:
REQUALIFICAÇÃO SEDE ALEGRIA NONOAIENSE

Prazo de Execução: 01 Mês

Objetivo geral:

- 01 - Requalificação do espaço físico da Sede da Associação Alegria Nonoaiense;
- 02 – Aquisição de equipamentos para melhoria da infraestrutura;
- 03 – Promoção de bem-estar para os usuários;
- 04 – Incentivo à participação de todos os associados e novos integrantes.

Público alvo: Associados da entidade e demais usuários da sede, como participantes de eventos.

Justificativa: Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos idosos e promover uma convivência ativa entre os mesmos, a Associação Alegria Nonoaiense tem sua sede vinculada ao endereço Rua Julio Golin esquina com Herculano de Barros, nº 501 – Nonoai, RS, onde realizam diversas atividades de integração e socialização. E, com a finalidade de melhor atender os associados e visitantes, têm-se a necessidade de requalificar o espaço físico, através de melhorias correlacionadas ao bem estar como por exemplo: Climatização, Sistema de som... E melhorias de infraestrutura, como: Instalação de revestimentos, aquisição de produtos e equipamentos para atender a demanda do público em encontros e eventos.

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/ FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UN	QTDE	INICIO	TERMINO
01	Fase 01 (30 dias)	Climatização da Sede	Climatizadores	02	02/10/2023	02/11/2023
		Aquisição de Sistema de Som	Som	04	02/10/2023	02/11/2023
		Aquisição de Espetos	Espetos	80	02/10/2023	02/11/2023
		Aquisição Utensílios de Cozinha (Painéis, Facas, Garfos, Concha, Ralador)	Utensílios para Cozinha da Sede	606	02/10/2023	02/11/2023
		Aquisição de Mesas de PVC	Mesas PVC	30	02/10/2023	02/11/2023
		Aquisição de Mesas com Cavalette (Sob Medida) + Bancos	Mesas Sob Medida	29	02/10/2023	02/11/2023
		Aquisição de Impressora Epson Tanque de Tinta L3250 Wifi	Impressora	01	02/10/2023	02/11/2023
		Aquisição de Molduras de Alumínio 20x30 com foto	Galeria de Fotos	24	02/10/2023	02/11/2023
		Aquisição de Formas em Inox	Formas em Inox 430	19	02/10/2023	02/11/2023
		Aquisição de Materiais para instalação de Piso Cerâmico (Argamassa, Rejunte, Revestimento Cerâmico)	Materiais de Construção	340	02/10/2023	02/11/2023
			Mão de Obra (Rev. Cerâmico)	225m²	02/10/2023	02/11/2023

		Mão de Obra: Instalação de Piso Cerâmico	Materiais de Construção	117	02/10/20 23	02/11/2023
		Aquisição de Materiais para pintura	Materiais de Construção	109,70	02/10/20 23	02/11/2023
		Aquisição de Materiais para reparos	Mão de Obra	Pintura: 1220m ² Assenta mento de Piso: 38m ²	02/10/20 23	02/11/2023
		Mão de Obra: Pintura e Reparos				

4- PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	Climatizador – 02 UNID.	34.900,00
	Sistema de Som (Fabricação + Mão de Obra Instalação)	9.733,80
	Espetos (40 UNID Espeto Duplo + 40 UNID Espeto Simples)	2.800,00
	Utensílios de Cozinha (Painéis, Facas, Garfos, Concha, Ralador)	6.785,00
	Mesas de PVC	3.150,00
	Mesas de Madeira com Cavalete (19 UNID 0,60x275m) + Bancos de Madeira (10 UNID 0,25x2,75m)	12.240,00
	Impressora Epson Tanque de Tinta L3250 Wifi	1.495,00
	Molduras de Alumínio 20x30 com foto (24 UNID)	3.120,00
	Formas em Inox 430 (Tipo 01: 25,5x42,5x7cm e Tipo 02: 30x50x7cm).	1.182,00
	Materiais para instalação de Piso Cerâmico (Argamassa, Rejunte, Revestimento Cerâmico)	8.950,50
	Mão de Obra: Instalação de Piso Cerâmico 225m ²	6.000,00
	Materiais para Pintura (Verniz, Disco Lixa, Solvente, Base Acrílica Fosca, Esmalte Sintético, Tinta, Tinta Impermeabilizante para Telha...)	6.770,00
	Materiais para reparos (canos, joelhos, argamassas...)	2.300,71

	Mão de Obra para pintura e reparos: Pintura 600m ² -tijolo a vista-, 620m ² -parede lisa-, Lavagem de Telhado, Remoção e Pintura das Calhas, 40 metros de Cano 100mm para escoamento de água da chuva, assentamento de 38m ² de revestimento cerâmico.	20.000,00
TOTAL GERAL		119.427,01 reais

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO


META	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 - Fase 01 (30 dias)	119.427,01 reais					

META	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS

6- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da proponente, declaro, para fins de prova junto ao Município de Nonoai, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistirá qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão/entidade da Administração Pública Municipal que impeça a transferência de recursos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste Plano de Trabalho.

Nonoai, 02/10 de 2023.



Ass. Dionísio Giaretton – Proponente

7- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Nonoai, de de 2023.

Adriane Perin de Oliveira
Prefeita Municipal

